SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
DIRETORIA DE OBRAS PARA SAUDE -DOS
Coordenação de Engenharia - COEN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto	**CONSTRUÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL**			Órgão	**SESA**
Endereço	**AV. ANTONIO CLAUDINO TORREZAN , QUADRA 118-B CENTRO**			Protocolo	
Município	**SANTA ISABEL DO IVAI**			Tipologia	**AMPLIAÇÃO**
Responsável técnico	**CLARO REGIANI BUENO**			CREA / CAU nº	**CREA SP-5061509045/D**
E-mail	**engenharia@santaisabeldoivai.pr.gov.br**			ART / RRT nº	**17202574497**
Data	**20/08/2026**	BDI Projetos **30,67%**	BDI convencional **26,48%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Desconto	**0,00%**			Prazo de Execução	**330 DIAS**

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO COM BDI	VALOR PLANILHA SEM BDI
	PROJETOS											
PROJ	PROJETOS CONTRATADOS	0,00%										
	SERVIÇOS CONVENCIONAIS											
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,51%	4.609,50	25,00%	4.609,50	25,00%	4.609,50	25,00%	4.609,50	25,00%	18.438,01	14.578,08
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,70%	5.114,96	100,00%							5.114,96	4.044,16
03	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA	0,29%	2.154,42	100,00%							2.154,42	1.703,40
04	INFRAESTRUTURA	2,47%	18.193,99	100,00%							18.193,99	14.385,14
05	ALVERARIA	8,85%	65.093,99	100,00%							65.093,99	51.466,79
06	ESQUADRIAS	3,01%	22.129,59	100,00%							22.129,59	17.496,84
07	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PLUVIAIS	13,14%			48.323,87	50,00%	48.323,87	50,00%			96.647,74	76.414,87
08	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	46,96%			172.719,92	50,00%	172.719,92	50,00%			345.439,83	273.123,20
09	DUTO DE AR CONDICIONADO	6,38%	46.956,50	100,00%							46.956,50	37.126,32
10	REVESTIMENTOS DE FORROS	0,57%			2.099,59	50,00%	2.099,59	50,00%			4.199,18	3.320,10
11	PINTURA DE PAREDES INTERNAS	0,12%							849,80	100,00%	849,80	671,90
12	PINTURA DE FORROS	0,43%							3.175,16	100,00%	3.175,16	2.510,45
13	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,39%							2.857,14	100,00%	2.857,14	2.259,01
14	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO	0,29%							2.164,21	100,00%	2.164,21	1.711,14
15	CALÇAMENTO EXTERNO E FECHAMENTO	13,43%							98.774,93	100,00%	98.774,93	78.096,74
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,46%							3.385,15	100,00%	3.385,15	2.676,48
	SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA											
27	0	0,00%										
28	0	0,00%										
29	0	0,00%										
30	0	0,00%										
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	**100,00%**	R$ 164.252,96	22,33%	R$ 227.752,88	30,96%	R$ 227.752,88	30,96%	R$ 115.815,90	15,74%	**R$ 735.574,62**	**R$ 581.584,62**
	VALOR DA CONTRATAÇÃO (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ 735.574,62**	R$ 164.252,96		R$ 227.752,88		R$ 227.752,88		R$ 115.815,90		**R$ 735.574,62**	

VALOR DE MEDIÇÃO TOTAL

VALOR DE MEDIÇÃO DE PROJETO (COM BDI E COM DESCONTO)	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		**R$ -**
VALOR DE MEDIÇÃO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ 164.252,96**		**R$ 227.752,88**		**R$ 227.752,88**		**R$ 115.815,90**		**R$ 735.574,62**

AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	**R$ 164.252,96**	22,33%	**392.005,84**	53,29%	**619.758,72**	84,26%	**735.574,62**	100,00%	

CLARO REGIANI BUENO:86767623920

Assinado de forma digital por CLARO REGIANI BUENO:86767623920
Dados: 2026.09.14 16:32:12 -03'00'