GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO:	**CONSTRUÇÃO SALA DE DESCANSO**
MUNÍCIPIO:	**BANDEIRANTES**
LOCAL:	**AVENIDA AFONSO PENA**
SIST./REF.:	**SINAPI(SETEMBRO/2026)**

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIZEIDE AQUINO DA LUZ
Data: 29/10/2026 15:33:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELIZEIDE AQUINO DA LUZ

ARQUITETA E URBANISTA CAU A134828-0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4		
				PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,36%	R$ 2.839,59	R$ 2.839,59	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO RADIER	15,70%	R$ 18.884,42	R$ 15.107,54	80,00%	80,00%	R$ 3.776,88	20,00%	100,00%	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 0,00	0,00%	0,00%
3	ELEVAÇÃO / ALVENARIA E ESTRUTURA	20,57%	R$ 24.743,50	R$ 7.423,05	30,00%	30,00%	R$ 17.320,45	70,00%	100,00%	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 0,00	0,00%	0,00%
4	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	9,52%	R$ 11.455,41	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 9.164,33	80,00%	80,00%	R$ 2.291,08	20,00%	100,00%	R$ 0,00	0,00%	0,00%
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO	15,52%	R$ 18.670,23	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 5.601,07	30,00%	30,00%	R$ 13.069,16	70,00%	100,00%	R$ 0,00	0,00%	0,00%
6	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	11,44%	R$ 13.757,35	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 8.254,41	60,00%	60,00%	R$ 5.502,94	40,00%	100,00%
7	PINTURA	8,98%	R$ 10.805,00	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 4.322,00	40,00%	40,00%	R$ 6.483,00	60,00%	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,38%	R$ 4.063,66	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 1.625,46	40,00%	40,00%	R$ 1.625,46	40,00%	80,00%	R$ 812,73	20,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,70%	R$ 2.049,47	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 1.024,74	50,00%	50,00%	R$ 614,84	30,00%	80,00%	R$ 409,89	20,00%	100,00%
10	LOUÇAS E METAIS	1,66%	R$ 2.000,56	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 600,17	30,00%	30,00%	R$ 1.400,39	70,00%	100,00%
11	ACESSÓRIOS	0,05%	R$ 58,79	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 0,00	0,00%	0,00%	R$ 5,88	10,00%	10,00%	R$ 52,91	90,00%	100,00%
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,12%	R$ 10.974,24	R$ 2.743,56	25,00%	25,00%	R$ 2.743,56	25,00%	50,00%	R$ 2.743,56	25,00%	75,00%	R$ 2.743,56	25,00%	100,00%
		100,00%	**R$ 120.302,22**												
	TOTAL MENSAL=			R$ 28.113,74			R$ 41.256,49			R$ 33.526,57			R$ 17.405,43		
	TOTAL ACUMULADO=			**R$ 28.113,74**	**23,37%**		**R$ 69.370,23**	**34,29%**		**R$ 102.896,79**	**27,87%**		**R$ 120.302,22**	**14,47%**	**100,00%**