CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1084281-13 | 934375/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NE | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO ALTO EM | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO ALTO EM RIO NEGRO |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>05/26 | 2<br>06/26 | 3<br>07/26 | 4<br>08/26 | 5<br>09/26 | 6<br>10/26 | 7<br>11/26 | 8<br>12/26 | 9<br>01/27 | 10<br>02/27 | 11<br>03/27 | 12<br>04/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **BAIRRO ALTO - RIO NEGRO/MS** | **615.858,78** | % Período: | 56,80% | 43,20% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 23.825,04 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESS | 1.294,47 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 3.592,35 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | MICRODRENAGEM - GALERIAS | 4.223,33 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AU | 26.303,91 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO I | 2.971,74 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM | 17.963,40 | % Período: | 50,04% | 49,96% | | | | | | | | | | |
| 1.8. | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 427.454,56 | % Período: | 50,08% | 49,92% | | | | | | | | | | |
| 1.9. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 61.241,78 | % Período: | 50,42% | 49,58% | | | | | | | | | | |
| 1.10. | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 7.539,62 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 12.794,98 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 26.653,60 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 615.858,78**

| | | 1<br>05/26 | 2<br>06/26 | 3<br>07/26 | 4<br>08/26 | 5<br>09/26 | 6<br>10/26 | 7<br>11/26 | 8<br>12/26 | 9<br>01/27 | 10<br>02/27 | 11<br>03/27 | 12<br>04/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 56,80% | 43,20% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | 284.269,83 | 216.214,67 | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 65.531,35 | 49.842,93 | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **349.801,18** | **266.057,60** | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 56,80% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | 284.269,83 | 500.484,50 | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 65.531,35 | 115.374,28 | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **349.801,18** | **615.858,78** | | | | | | | | | | |
| | Administração Local: | 50,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |

Assinado digitalmente por CAIQUE XAVIER FERNANDES:00276145224
Data: 2026.09.10 10:20:49-04'00'

RIO NEGRO/MS
**Local**

quarta-feira, 19 de agosto de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: CAIQUE XAVIER FERNANDES**
**CREA/CAU: CREA 0918185920/RR VISTO 45486/MS**
**ART/RRT: 1320260105380**