GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
BALNEÁRIO BARRA DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, OBRAS E HABITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Acesso a Praia - Rua Ibiapina
Balneario Barra do Sul
Órgão: SEINFRA | Regime: Não desonerado

Balneario Barra do Sul, 16 de setembro de 2026.

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	VALOR
1	Serviços Iniciais			R$ 1.227,65
		R$ 1.227,65		
2	Fundações			R$ 8.108,54
		R$ 8.108,54		
3	Estrutura			R$ 10.349,88
		R$ 5.174,94	R$ 5.174,94	
4	Serviços Finais/Limpeza			R$ 313,94
			R$ 313,94	
TOTAL GERAL		**R$ 14.511,12**	**R$ 5.488,88**	R$ 20.000,01

Valor total da obra (com BDI): R$ 20.000,01.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEAN RICARDO ACCACIO
Data: 16/09/2026 14:58:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jean Ricardo Accácio
CREA-SC 142380-6

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2026 10:24 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p7ca638999e166

ipm assinado eletrônicamente
ADEMAR HENRIQUE BORGES
80888
06/11/2026 10:24:43
Assinatura digital avançada.