GOVERNO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL
SANTA CATARINA - BRASIL

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Habitação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pavimentação da Rua Ambrosina dos Santos

Balneário Barra do Sul / SC

Área: 376,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.577,38		R$ 1.577,38
2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 24.271,69	R$ 24.271,68	R$ 48.543,37
3	DRENAGEM	R$ 3.025,71		R$ 3.025,71
4	SINALIZAÇÃO		R$ 2.983,67	R$ 2.983,67
TOTAL GERAL		**R$ 28.874,78** **51,44%**	**R$ 27.255,35** **48,56%**	**R$ 56.130,13** **100%**

ADEMAR HENRIQUE BORGES
80888
assinado eletrônicamente 18/08/2026 11:15:42
Assinatura digital avançada.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULINHO DE AMARAL
Data: 07/08/2026 11:03:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulinho de Amaral
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A-286537-8

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/08/2026 11:15 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p5eb6f0bb7a09b