GOVERNO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL
SANTA CATARINA - BRASIL

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Habitação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pavimentação da Rua Francisco J. Plucênio

Balneário Barra do Sul / SC

Área: 312,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.577,38		R$ 1.577,38
2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 22.206,00	R$ 22.206,00	R$ 44.412,00
3	DRENAGEM	R$ 4.172,57		R$ 4.172,57
4	SINALIZAÇÃO		R$ 2.305,02	R$ 2.305,02
TOTAL GERAL		**R$ 27.955,95** **53,28%**	**R$ 24.511,02** **46,72%**	**R$ 52.466,98** **100,00%**

ADEMAR HENRIQUE BORGES
80888
assinado eletrônicamente 18/08/2026 11:26:54
Assinatura digital avançada.

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULINHO DE AMARAL
Data: 07/08/2026 10:57:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulinho de Amaral
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A-286537-8

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/08/2026 11:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pdaa5fac146ed7