CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTI	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QU

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	**Praça da Vila Figueirinha**	**1.295.084,75**	% Período:	15,04%	17,36%	39,78%	27,82%								
1.1.	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SIN	542.691,79	% Período:	19,89%	28,60%	28,28%	23,23%								
1.1.1.	FUNDAÇÃO	13.838,86	% Período:	100,00%											
1.1.2.	PAVIMENTAÇÃO	361.238,99	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
1.1.3.	ESTRUTURA	36.451,42	% Período:	60,00%	40,00%										
1.1.4.	ALVENARIA E FECHAMENTO	101.748,00	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
1.1.5.	REVESTIMENTO	8.755,20	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.1.6.	PINTURA	15.401,16	% Período:				100,00%								
1.1.7.	EQUIPAMENTOS	5.258,16	% Período:				100,00%								
1.2.	MEIA QUADRA DE BASQUETE	206.228,83	% Período:		2,20%	96,72%	1,07%								
1.2.1.	FUNDAÇÃO	4.546,38	% Período:		100,00%										
1.2.2.	PAVIMENTAÇÃO	199.466,21	% Período:			100,00%									
1.2.3.	EQUIPAMENTOS	2.216,24	% Período:				100,00%								
1.3.	PARQUINHO INFANTIL	154.107,06	% Período:		2,46%	16,97%	80,57%								
1.3.1.	FUNDAÇÃO	3.788,65	% Período:		100,00%										
1.3.2.	PAVIMENTAÇÃO	87.184,21	% Período:			30,00%	70,00%								
1.3.3.	EQUIPAMENTOS	63.134,20	% Período:				100,00%								
1.4.	PISTA DE CAMINHADA	155.573,64	% Período:	19,95%	13,30%	39,95%	26,79%								
1.4.1.	PAVIMENTAÇÃO	103.473,12	% Período:	30,00%	20,00%	50,00%									
1.4.2.	PINTURA	52.100,52	% Período:			20,00%	80,00%								
1.5.	IMPLANTAÇÃO GERAL	236.483,43	% Período:	23,59%	17,13%	31,30%	27,98%								
1.5.1.	PAVIMENTAÇÃO	28.439,50	% Período:	30,00%	20,00%	50,00%									
1.5.2.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	68.138,38	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	85.764,49	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VE	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTI	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QU/

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.5.4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.149,68	% Período:	40,00%	60,00%										
1.5.5.	DRENAGEM	36.055,88	% Período:	80,00%	20,00%										
1.5.6.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.935,50	% Período:				100,00%								

Total: R$ 1.295.084,75

		1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
Período:	%:	15,04%	17,36%	39,78%	27,82%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	194.788,77	224.775,59	515.244,92	360.275,47								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**194.788,77**	**224.775,59**	**515.244,92**	**360.275,47**								
Acumulado:	%:	15,04%	32,40%	72,18%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	194.788,77	419.564,36	934.809,28	1.295.084,75								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**194.788,77**	**419.564,36**	**934.809,28**	**1.295.084,75**								
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

RIO VERDE DE MATO GROSSO /MS
Local

terça-feira, 18 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: KILSON GUIMARAES SILVA
CREA/CAU: 6758D MA
ART/RRT: MA20240757366