PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
SECRETARIA DE SAÚDE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DO ESTACIONAMENTO E BANHEIROS PNE
LOCALIZAÇÃO: R. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 6318 - ESTRADAS DAS AREIAS, INDAIAL - SC, 89130-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — PRAZO DE REFERÊNCIA: 90 DIAS										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL (R$)	PESO (%)	TOTAL EXECUTAD
		%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	R$ 10.240,35	33,33%	R$ 10.240,35	33,33%	R$ 10.240,35	R$ 30.721,05	8,74%	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO UBS 5	35,00%	R$ 75.728,32	50,00%	R$ 108.183,31	15,00%	R$ 32.454,99	R$ 216.366,62	61,53%	100,00%
3	CERCAS E MOURÕES INSTALADOS A CADA 3 M	-	-	50,00%	R$ 10.200,43	50,00%	R$ 10.200,43	R$ 20.400,85	5,80%	100,00%
4	PAISAGISMO DOS JARDINS	-	-	-	-	100,00%	R$ 2.245,36	R$ 2.245,36	0,64%	100,00%
5	DRENAGEM DO PÁTIO DE PAVER	100,00%	R$ 21.755,84	-	-	-	-	R$ 21.755,84	6,19%	100,00%
6	PORTÃO DE ABRIR EM AÇO GALVANIZADO	-	-	-	-	100,00%	R$ 4.198,40	R$ 4.198,40	1,19%	100,00%
7	DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	-	-	-	-	100,00%	R$ 1.073,39	R$ 1.073,39	0,31%	100,00%
8	BANHEIROS EXTERNOS	30,00%	R$ 16.416,00	45,00%	R$ 24.624,00	25,00%	R$ 13.680,00	R$ 54.720,00	15,56%	100,00%
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	-	-	-	-	100,00%	R$ 166,41	R$ 166,41	0,05%	100,00%
TOTAL DA OBRA		**35,30%**	**R$ 124.140,51**	**43,58%**	**R$ 153.248,09**	**21,12%**	**R$ 74.259,33**	**R$ 351.647,92**	**100,00%**	**100,00%**

RESUMO FINANCEIRO				
INDICADOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
VALOR POR MÊS (R$)	R$ 124.140,51	R$ 153.248,09	R$ 74.259,33	R$ 351.647,92
VALOR POR MÊS (%)	35,30%	43,58%	21,12%	100,00%
VALOR ACUMULADO (R$)	R$ 124.140,51	R$ 277.388,59	R$ 351.647,92	R$ 351.647,92
VALOR ACUMULADO (%)	35,30%	78,88%	100,00%	100,00%

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO TADEU DADA
Data: 02/09/2026 07:53:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA
BRUNO TADEU DADA
ENG. CIVIL - CREA-SC 206265-3