	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	Data: AGO/2026
	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - TIJOLÃO	BDI: 21,00%
	RUA MARIO MOSER - TRECHO 02, RUA ERIKA SCHULZ, RUA IZABEL WOLFF, RUA ARNOLDO MOSER, RUA MÁRCIA BRAMBILL, RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA, RUA EMÍLIO PACKER, RUA MARINO GIOVANELLA	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINÂNCEIRO DE EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 5.488,21	R$ 5.488,21	R$ 5.488,21	R$ 5.488,21	R$ 5.488,21	R$ 5.488,21	R$ 32.929,27
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 100.850,06	R$ 100.850,06					R$ 201.700,12
3	PAVIMENTAÇÃO		R$ 174.575,27	R$ 174.575,27	R$ 174.575,27	R$ 174.575,27	R$ 174.575,27	R$ 872.876,36
4	OBRAS COMPLEMENTARES		R$ 49.527,11	R$ 49.527,11	R$ 49.527,11	R$ 49.527,11	R$ 49.527,11	R$ 247.635,55
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	**R$ 106.338,27**	**R$ 330.440,65**	**R$ 229.590,59**	**R$ 229.590,59**	**R$ 229.590,59**	**R$ 229.590,59**	**R$ 1.355.141,30**
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	**R$ 106.338,27**	**R$ 436.778,93**	**R$ 666.369,52**	**R$ 895.960,11**	**R$ 1.125.550,71**	**R$ 1.355.141,30**	**R$ 1.355.141,30**
	ACUMULADO TOTAL	**7,85%**	**32,23%**	**49,17%**	**66,12%**	**83,06%**	**100,00%**	**100,00%**

FABIANO DOS SANTOS:84470062987 Assinado de forma digital por FABIANO DOS SANTOS:84470062987 Dados: 2026.09.04 09:10:22 -03'00'

ANDREY ALEXANDRE PEREIRA:08090546986 Assinado de forma digital por ANDREY ALEXANDRE PEREIRA:08090546986 Dados: 2026.09.04 09:10:31 -03'00'