CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
000	4005725	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VE	Construção de 20 unidades habitacionais em área urbanas, no mun	Construção de 20 unidades habitacionais em área urbanas, no município de Rio \	Construção de 20 unidades habitacionais em área urbanas, no mun	Construção de 20 unidades habitacionais em área urbanas, no município de Rio \

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28	02/28	03/28	04/28	05/28
1.	**20 Casas**	2.590.714,31	% Período:	6,46%	8,28%	6,71%	3,45%	0,33%	6,16%	8,28%	6,71%	3,45%	0,33%	6,16%	8,28%	6,71%	3,45%	0,33%	6,16%	8,28%	6,71%	3,45%	0,33%				
			1$	##########	##########	##########	89.489,85	8.556,00	##########	##########	##########	89.489,85	8.556,00	##########	##########	##########	##########	8.556,00	##########	##########	##########	89.489,85	8.556,00				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.950,51	% Período:	39,63%					20,12%					20,12%					20,12%								
			2$	15.833,21	-	-	-	-	8.039,10	-	-	-	-	8.039,10	-	-	-	-	8.039,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS EM TERRA	25.841,20	% Período:	25,00%					25,00%					25,00%					25,00%								
			2$	6.460,30	-	-	-	-	6.460,30	-	-	-	-	6.460,30	-	-	-	-	6.460,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAMI	320.140,00	% Período:	25,00%					25,00%					25,00%					25,00%								
			2$	80.035,00	-	-	-	-	80.035,00	-	-	-	-	80.035,00	-	-	-	-	80.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA D	226.877,80	% Período:	12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%								
			2$	28.368,75	28.350,70	-	-	-	28.368,75	28.350,70	-	-	-	28.368,75	28.350,70	-	-	-	28.368,75	28.350,70	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	246.731,60	% Período:	12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%								
			2$	30.841,45	30.841,45	-	-	-	30.841,45	30.841,45	-	-	-	30.841,45	30.841,45	-	-	-	30.841,45	30.841,45	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIF	256.627,20	% Período:		25,00%					25,00%					25,00%					25,00%								
			2$	-	64.156,80	-	-	-	-	64.156,80	-	-	-	-	64.156,80	-	-	-	-	64.156,80	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	COBERTURA	104.273,60	% Período:		12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%							
			2$	-	13.034,20	13.034,20	-	-	-	13.034,20	13.034,20	-	-	-	13.034,20	13.034,20	-	-	-	13.034,20	13.034,20	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	ESQUADRIAS	192.769,60	% Período:		13,88%	11,12%				13,88%	11,12%				13,88%	11,12%				13,88%	11,12%							
			2$	-	26.756,35	21.436,05	-	-	-	26.756,35	21.436,05	-	-	-	26.756,35	21.436,05	-	-	-	26.756,35	21.436,05	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNOS	123.876,00	% Período:			25,00%					25,00%					25,00%					25,00%							
			2$	-	-	30.969,00	-	-	-	-	30.969,00	-	-	-	-	30.969,00	-	-	-	-	30.969,00	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	AZULEJOS	40.581,40	% Período:			25,00%					25,00%					25,00%					25,00%							
			2$	-	-	10.145,35	-	-	-	-	10.145,35	-	-	-	-	10.145,35	-	-	-	-	10.145,35	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	78.851,00	% Período:			25,00%					25,00%					25,00%					25,00%							
			2$	-	-	19.712,75	-	-	-	-	19.712,75	-	-	-	-	19.712,75	-	-	-	-	19.712,75	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	PINTURA	114.113,60	% Período:				25,00%					25,00%					25,00%					25,00%						
			2$	-	-	-	28.528,40	-	-	-	-	28.528,40	-	-	-	-	28.528,40	-	-	-	-	28.528,40	-	-	-	-	-	-
1.13.	FORRO	72.284,00	% Período:			12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%						
			2$	-	-	9.035,50	9.035,50	-	-	-	9.035,50	9.035,50	-	-	-	9.035,50	9.035,50	-	-	-	9.035,50	9.035,50	-	-	-	-	-	-
1.14.	VIDROS	18.940,40	% Período:			12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%						
			2$	-	-	2.367,55	2.367,55	-	-	-	2.367,55	2.367,55	-	-	-	2.367,55	2.367,55	-	-	-	2.367,55	2.367,55	-	-	-	-	-	-
1.15.	CERÂMICA E CONTRAPISO	115.132,60	% Período:			12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%						
			2$	-	-	14.393,60	14.389,55	-	-	-	14.393,60	14.389,55	-	-	-	14.393,60	14.389,55	-	-	-	14.393,60	14.389,55	-	-	-	-	-	-
1.16.	CALÇADA	27.469,60	% Período:			12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%				12,50%	12,50%						
			2$	-	-	3.433,70	3.433,70	-	-	-	3.433,70	3.433,70	-	-	-	3.433,70	3.433,70	-	-	-	3.433,70	3.433,70	-	-	-	-	-	-
1.17.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	197.758,20	% Período:			17,76%	7,24%				17,76%	7,24%				17,76%	7,24%				17,76%	7,24%						
			2$	-	-	35.115,40	14.324,15	-	-	-	35.115,40	14.324,15	-	-	-	35.115,40	14.324,15	-	-	-	35.115,40	14.324,15	-	-	-	-	-	-
1.18.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	54.992,60	% Período:		20,05%	4,95%				20,05%	4,95%				20,05%	4,95%				20,05%	4,95%						
			2$	-	11.026,80	2.721,35	-	-	-	11.026,80	2.721,35	-	-	-	11.026,80	2.721,35	-	-	-	11.026,80	2.721,35	-	-	-	-	-	-
1.19.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	159.689,80	% Período:		21,54%	3,46%				21,54%	3,46%				21,54%	3,46%				21,54%	3,46%						
			2$	-	34.395,70	5.526,75	-	-	-	34.395,70	5.526,75	-	-	-	34.395,70	5.526,75	-	-	-	34.395,70	5.526,75	-	-	-	-	-	-
1.20.	EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	46.328,80	% Período:				25,00%					25,00%					25,00%					25,00%						
			2$	-	-	-	11.582,20	-	-	-	-	11.582,20	-	-	-	-	11.582,20	-	-	-	-	11.582,20	-	-	-	-	-	-
1.21.	LIMPEZA GERAL	10.908,80	% Período:					25,00%					25,00%					25,00%					25,00%				
			2$	-	-	-	-	2.727,20	-	-	-	-	2.727,20	-	-	-	-	2.727,20	-	-	-	-	2.727,20	-	-	-	-
1.22.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	116.576,00	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
			2$	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80	5.829,80				

Total: R$ 2.590.714,31

Período:	%:	6,46%	8,28%	6,71%	3,45%	0,33%	6,16%	8,28%	6,71%	3,45%	0,33%	6,16%	8,28%	6,71%	3,45%	0,33%	6,16%	8,28%	6,71%	3,45%	0,33%						
	Repasse:	167.367,51	214.390,80	173.720,00	89.489,85	8.556,00	159.573,40	214.390,80	173.720,00	89.489,85	8.556,00	159.573,40	214.390,80	173.720,00	89.489,85	8.556,00	159.573,40	214.390,80	173.720,00	89.489,85	8.556,00						
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**167.367,51**	**214.390,80**	**173.720,00**	**89.489,85**	**8.556,00**	**159.573,40**	**214.390,80**	**173.720,00**	**89.489,85**	**8.556,00**	**159.573,40**	**214.390,80**	**173.720,00**	**89.489,85**	**8.556,00**	**159.573,40**	**214.390,80**	**173.720,00**	**89.489,85**	**8.556,00**						
Acumulado:	%:	6,46%	14,74%	21,44%	24,90%	25,23%	31,39%	39,66%	46,37%	49,82%	50,15%	56,31%	64,59%	71,29%	74,74%	75,08%	81,23%	89,51%	96,22%	99,67%	100,00%						
	Repasse:	167.367,51	381.758,31	555.478,31	644.968,16	653.524,16	813.097,56	1.027.488,36	1.201.208,36	1.290.698,21	1.299.254,21	1.458.827,61	1.673.218,41	1.846.938,41	1.936.428,26	1.944.984,26	2.104.557,66	2.318.948,46	2.492.668,46	2.582.158,31	2.590.714,31						
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**167.367,51**	**381.758,31**	**555.478,31**	**644.968,16**	**653.524,16**	**813.097,56**	**1.027.488,36**	**1.201.208,36**	**1.290.698,21**	**1.299.254,21**	**1.458.827,61**	**1.673.218,41**	**1.846.938,41**	**1.936.428,26**	**1.944.984,26**	**2.104.557,66**	**2.318.948,46**	**2.492.668,46**	**2.582.158,31**	**2.590.714,31**						
	Administração Local:	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%						

RIO VERDE DE MATO GROSSO /MS
Local

terça-feira, 18 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Susana Paula Ramos Ferreira
CREA/CAU: 18505
ART/RRT: 20250148392

Responsável Técnico
Nome: Susana Paula Ramos Ferreira
CREA/CAU: 18505
ART/RRT: 20250148392