CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
000000-000	000000	Sec Mun Educação de Sapopema	CMEI	01	CMEI	01

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	Ampliaçaõ do CMEi Helena Maciel de M	4.561.536,84	% Período:	4,16%	4,20%	4,17%	4,19%	4,17%	4,18%	4,17%	4,15%	4,17%	4,16%	4,19%	4,18%	4,20%	4,19%	4,20%	4,17%	4,15%	4,18%	4,19%	4,12%	4,06%	4,12%	4,14%	4,19%
		1S	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########	########
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	255.707,93	% Período:	74,25%	22,58%	3,17%																					
		2S	########	57.738,85	8.105,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	FUNDAÇÃO - ESTACAS E BLOCOS	193.446,61	% Período:		69,17%	26,58%	4,25%																				
		2S	-	########	51.418,11	8.221,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	FUNDAÇÃO BALDRAME	277.060,29	% Período:			47,25%	40,42%	12,33%																			
		2S	-	-	########	########	34.161,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPRAESTRUTURA INFERIOR - (NV- 3!	272.258,07	% Período:				26,00%	48,58%	25,42%																		
		2S	-	-	-	70.787,10	########	69.208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	LAJE (NV 0,0)	316.646,89	% Período:					7,58%	38,42%	41,75%	12,25%																
		2S	-	-	-	-	24.001,83	########	########	38.789,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	LAJE (NV +350)	115.358,52	% Período:							41,67%	58,33%																
		2S	-	-	-	-	-	-	-	48.069,90	67.288,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	ESCADA	76.600,01	% Período:							12,92%	41,08%	46,00%															
		2S	-	-	-	-	-	-	-	9.896,72	31.467,28	35.236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	LAJE RAMPA EXTERNA	100.664,56	% Período:								33,33%	66,67%															
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	33.551,50	67.113,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	ALVENARIA	362.801,10	% Período:								5,00%	24,25%	47,42%	23,33%													
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	18.140,06	87.979,27	########	84.641,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	ESQUADRIAS	133.699,96	% Período:										13,33%	68,34%	18,33%												
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.822,20	91.370,55	24.507,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	464.185,33	% Período:											3,25%	35,75%	41,25%	17,08%	2,67%									
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.086,02	########	########	79.282,85	12.393,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	394.690,34	% Período:														28,33%	45,42%	21,92%	4,33%							
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	########	########	86.516,12	17.090,09	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	AR CONDICIONADO	24.648,91	% Período:																66,67%	33,33%							
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.493,43	8.215,48	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	PISOS E AZULEJOS	421.329,10	% Período:																20,66%	38,92%	30,42%	10,00%					
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.046,59	########	########	42.132,91	-	-	-	-	-
1.15.	FORROS	357.234,92	% Período:																		17,50%	41,67%	36,17%	4,66%			
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.516,11	########	########	16.647,15	-	-	-
1.16.	PINTURA	313.636,92	% Período:																				18,67%	48,33%	33,00%		
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.556,01	########	########	-	-
1.17.	COBERTURAS	447.393,91	% Período:																					3,75%	18,92%	41,58%	35,75%
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.777,27	84.646,93	########	########
1.18.	AREAS EXTERNAS	2.605,37	% Período:																							8,33%	91,67%
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,03	2.388,34
1.19.	PREVENÇÃO DE INCENDIO	31.568,10	% Período:																							8,33%	91,67%
		2S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.629,82	28.938,48

Total: R$ 4.561.536,84

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Período:	%:	4,16%	4,20%	4,17%	4,19%	4,17%	4,18%	4,17%	4,15%	4,17%	4,16%	4,19%	4,18%	4,20%	4,19%	4,20%	4,17%	4,15%	4,18%	4,19%	4,12%	4,06%	4,12%	4,14%	4,19%
	Repasse:	189.863,14	191.545,87	190.435,04	190.996,34	190.426,34	190.863,74	190.166,69	189.236,71	190.328,33	189.862,49	191.098,07	190.453,46	191.476,45	191.098,63	191.662,10	189.996,14	189.286,86	190.684,42	190.992,70	187.767,89	185.005,14	188.147,11	188.873,04	191.270,14
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**189.863,14**	**191.545,87**	**190.435,04**	**190.996,34**	**190.426,34**	**190.863,74**	**190.166,69**	**189.236,71**	**190.328,33**	**189.862,49**	**191.098,07**	**190.453,46**	**191.476,45**	**191.098,63**	**191.662,10**	**189.996,14**	**189.286,86**	**190.684,42**	**190.992,70**	**187.767,89**	**185.005,14**	**188.147,11**	**188.873,04**	**191.270,14**
Acumulado:	%:	4,16%	8,36%	12,54%	16,72%	20,90%	25,08%	29,25%	33,40%	37,57%	41,73%	45,92%	50,10%	54,30%	58,49%	62,69%	66,85%	71,00%	75,18%	79,37%	83,49%	87,54%	91,67%	95,81%	100,00%
	Repasse:	189.863,14	381.409,01	571.844,05	762.840,39	953.266,73	1.144.130,47	1.334.297,16	1.523.533,87	1.713.862,20	1.903.724,69	2.094.822,76	2.285.276,22	2.476.752,67	2.667.851,30	2.859.513,40	3.049.509,54	3.238.796,40	3.429.480,82	3.620.473,52	3.808.241,41	3.993.246,55	4.181.393,66	4.370.266,70	4.561.536,84
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
crosserviço da Administração Local:	**Investimento:**	**189.863,14**	**381.409,01**	**571.844,05**	**762.840,39**	**953.266,73**	**1.144.130,47**	**1.334.297,16**	**1.523.533,87**	**1.713.862,20**	**1.903.724,69**	**2.094.822,76**	**2.285.276,22**	**2.476.752,67**	**2.667.851,30**	**2.859.513,40**	**3.049.509,54**	**3.238.796,40**	**3.429.480,82**	**3.620.473,52**	**3.808.241,41**	**3.993.246,55**	**4.181.393,66**	**4.370.266,70**	**4.561.536,84**
S PRELIMINARES	Administração Local:	74,25%	96,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

SAPOPEMA/PR
Local

########################
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA
CREA/CAU: SP-5061984621/D
ART/RRT: 172026XXXXXXXXX

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA
CREA/CAU: SP-5061984621/D
ART/RRT: 172026XXXXXXXXX