CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
---	---	Município de Imbituva	Ampliação Bela Vista	Ampliação Bela Vista

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL RUR/**	**454.126,90**	% Período:	8,49%	21,93%	19,79%	34,01%	15,78%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	23.800,70	% Período:	8,49%	21,93%	19,79%	34,01%	15,78%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.145,86	% Período:	100,00%											
1.3.	Demolições e escavação para reforma	632,19	% Período:				100,00%								
1.4.	FUNDAÇÕES	22.013,23	% Período:	100,00%											
1.4.1.	Estacas	17.491,91	% Período:	100,00%											
1.4.2.	Blocos	4.521,32	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPERESTRUTURA	55.968,11	% Período:	16,78%	50,33%	32,89%									
1.5.1.	Térreo	37.558,57	% Período:	25,00%	75,00%										
1.5.2.	Cobertura	11.270,87	% Período:			100,00%									
1.5.3.	Platibandas	2.540,10	% Período:			100,00%									
1.5.4.	Oitões	4.598,57	% Período:			100,00%									
1.6.	VEDAÇÕES	97.184,66	% Período:		60,00%	40,00%									
1.7.	COBERTURA	104.289,98	% Período:			20,00%	80,00%								
1.8.	PISOS	19.969,76	% Período:				63,25%	36,75%							
1.8.1.	Internos	15.788,51	% Período:				80,00%	20,00%							
1.8.2.	Externos	3.825,20	% Período:					100,00%							
1.8.3.	Recomposições	356,05	% Período:					100,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	4.510,04	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.448,71	% Período:		57,77%	42,23%									
1.10.1.	Esgoto	2.352,15	% Período:		60,00%	40,00%									
1.10.2.	Ventilação	202,52	% Período:			100,00%									
1.10.3.	Água Fria	2.894,04	% Período:		60,00%	40,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.642,77	% Período:		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%							

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
---	---	Município de Imbituva	Ampliação Bela Vista	Ampliação Bela Vista

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.12.	SPDA	14.924,12	% Período:					100,00%							
1.13.	ESQUADRIAS	27.616,61	% Período:				100,00%								
1.13.1.	Janelas	12.448,09	% Período:				100,00%								
1.13.2.	Portas	15.168,52	% Período:				100,00%								
1.14.	REVESTIMENTOS	23.278,47	% Período:				4,52%	95,48%							
1.14.1.	Cerâmicas	19.065,98	% Período:					100,00%							
1.14.2.	Rodapés	2.139,31	% Período:				25,00%	75,00%							
1.14.3.	Soleiras e peitoris	2.073,18	% Período:				25,00%	75,00%							
1.15.	PINTURAS	19.922,29	% Período:				47,13%	52,87%							
1.15.1.	Paredes	18.780,09	% Período:				50,00%	50,00%							
1.15.2.	Esquadrias	1.142,20	% Período:					100,00%							
1.16.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	3.752,29	% Período:					100,00%							
1.17.	INSTALAÇÕES PSCIP	680,34	% Período:					100,00%							
1.18.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.346,77	% Período:					100,00%							

Total: R$ 454.126,90

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	8,49%	21,93%	19,79%	34,01%	15,78%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	38.569,41	99.575,49	89.881,11	154.452,24	71.648,65							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**38.569,41**	**99.575,49**	**89.881,11**	**154.452,24**	**71.648,65**							
Acumulado:	%:	8,49%	30,42%	50,21%	84,22%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	38.569,41	138.144,90	228.026,01	382.478,25	454.126,90							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**38.569,41**	**138.144,90**	**228.026,01**	**382.478,25**	**454.126,90**							
	Administração Local:	8,49%	30,42%	50,21%	84,22%	100,00%							

ıcrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DE OBRA

Imbituva/PR
Local

quinta-feira, 30 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO FELIPE BOBATO CAETANO
Data: 02/10/2026 10:46:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Diego Felipe Bobato Caetano
CREA/CAU: 178.562/D

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
---	---	Município de Imbituva	Ampliação Bela Vista	Ampliação Bela Vista

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
Data															

ART/RRT: 1720264506301