Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Blumenau
Empreendimento	Reforma da quadra coberta na EBM Alberto Stein.
Logradouro	RUA GENERAL OSORIO, 1785

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	75,00	8.579,14	0,00		0,00		25,00	2.859,72	0,00		0,00		0,00		0,00		11.438,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00	2.855,43	50,00	5.710,86	25,00	2.855,43	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.421,72
3	ESTRUTURA E COBERTURA	50,00	55.375,80	50,00	55.375,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		110.751,60
4	PISO QUADRA	50,00	55.527,00	25,00	27.763,50	25,00	27.763,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		111.054,00
5	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00		0,00		0,00		100,00	15.108,92	0,00		0,00		0,00		0,00		15.108,92
6	INSTALACÕES ELÉTRICAS	0,00		50,00	3.542,02	50,00	3.542,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.084,05
7	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		50,00	1.513,21	50,00	1.513,22	0,00		0,00		0,00		0,00		3.026,43
TOT. (%)			45,33		34,23		13,22		7,22									100,00
Recurso			122.337,37		92.392,18		35.674,17		19.481,86									269.885,58
C. Fin.																		0,00
TOT. (R$)			122.337,37		92.392,18		35.674,17		19.481,86									269.885,58
TOT. (R$) Acum.			122.337,37		214.729,55		250.403,72		269.885,58		269.885,58		269.885,58		269.885,58		269.885,58	269.885,58

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMERSON MARCELO LINHARES
Data: 14/05/2026 10:56:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável técnico			Data
pelos ítens:	EMERSON MARCELO LINHARES		2025-10-16
	70189757949 74.713-0	A PREENCHER	