# Prefeitura Municipal de Blumenau

## SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CRONOGRAMA GLOBAL | No.do contrato | Contrato não vinculado! |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Agente promotor / | Município de Blumenau |
| Empreendimento | MELHORIAS NO PATIO EXTERNO DA EBM CONSELHEIRO MAFRA (CAIC) |
| Logradouro | RUA FRANZ MULLER, 2113 |

| Item | Descrição | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50,00 | 6.033,04 | 50,00 | 6.033,05 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12.066,09 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 50,00 | 5.710,86 | 25,00 | 2.855,43 | 25,00 | 2.855,43 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11.421,72 |
| 3 | PISO EXTERNO E PINTURA QUADRA | 25,00 | 52.570,70 | 25,00 | 52.570,71 | 50,00 | 105.141,42 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 210.282,83 |
| 4 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | 13.667,55 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13.667,55 |
| 5 | DRENAGEM | 50,00 | 2.399,60 | 50,00 | 2.399,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.799,20 |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | 4.587,34 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.587,34 |
| TOT. (%) | | | 25,98 | | 24,86 | | 42,05 | | 7,11 | | | | | | | | | 100,00 |
| Recurso | | | 66.714,20 | | 63.858,79 | | 107.996,85 | | 18.254,89 | | | | | | | | | 256.824,73 |
| C. Fin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOT. (R$) | | | 66.714,20 | | 63.858,79 | | 107.996,85 | | 18.254,89 | | | | | | | | | 256.824,73 |
| TOT. (R$) Acum. | | | 66.714,20 | | 130.572,99 | | 238.569,84 | | 256.824,73 | | 256.824,73 | | 256.824,73 | | 256.824,73 | | 256.824,73 | 256.824,73 |

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMERSON MARCELO LINHARES
Data: 11/11/2026 14:06:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

| Responsável técnico | | | Data |
|---|---|---|---|
| pelos ítens: | EMERSON MARCELO LINHARES<br>70189757949 74.713-0 A PREENCHER | | 2025-10-16 |