Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Blumenau
Empreendimento	REFORMA TELHADO EBM GUSTAVO RICHARD
Logradouro	RUA HENRIQUE REIF

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	19.836,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.836,80
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	60,00	3.728,08	40,00	2.485,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.213,47
3	REFORMA TELHADO	0,00		60,00	42.000,21	40,00	28.000,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70.000,35
4	REFORMA FORRO TELHADO 02	0,00		50,00	10.496,17	50,00	10.496,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.992,34
5	ENTREGA FINAL	0,00		0,00		100,00	3.623,52	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.623,52
TOT. (%)			19,53		45,57		34,91											100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			23.564,88		54.981,77		42.119,83											120.666,48
TOT. (R$)			23.564,88		54.981,77		42.119,83											120.666,48
TOT. (R$) Acum.			23.564,88		78.546,65		120.666,48		120.666,48		120.666,48		120.666,48		120.666,48		120.666,48	120.666,48

Responsável técnico			
pelos ítens:	LUCIANA BOING		
	04811819977	133330-1	A PREENCHER

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCIANA BOING PEREIRA
Data: 05/11/2025 13:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Data
2025-10-27