CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAP	ESTÁDIO MUNICIPAL	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL - PARTE 02

FILTRO

	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Falta distribuir:					09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
Linha calculada	1.	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL	186.837,85	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%				
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.163,66	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%				
0,00% -->	1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.427,03	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%				
0,00% -->	1.3.	PAVIMENTAÇÃO	115.701,98	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%				
0,00% -->	1.4.	REFORMA BANHEIROS	38.545,18	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%				

Total: R$ 186.837,85

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Período:	%:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%				
	Repasse:	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	36.000,00	36.000,00				
	Contrapartida:	1.025,68	1.025,68	1.025,67	1.025,68	1.367,57	1.367,57				
	Outros:	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**28.025,68**	**28.025,68**	**28.025,67**	**28.025,68**	**37.367,57**	**37.367,57**				
Acumulado:	%:	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	80,00%	100,00%				
	Repasse:	27.000,00	54.000,00	81.000,00	108.000,00	144.000,00	180.000,00				
	Contrapartida:	1.025,68	2.051,36	3.077,03	4.102,71	5.470,28	6.837,85				
	Outros:	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**28.025,68**	**56.051,36**	**84.077,03**	**112.102,71**	**149.470,28**	**186.837,85**				
	Administração Local:	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	80,00%	100,00%				

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

AMAPORÃ/PR
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913

Assinado digitalmente por LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=40203595000105, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-10-01 14:33:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO LASPERG DE ANDRADE
CREA/CAU: CAU/PR - A532339/D
ART/RRT: 17346967

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPO

Item	**Descrição**	**Valor (R$)**	**Parcelas:**	**11** 07/27	**12** 08/27
1.	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL	186.837,85	% Período:		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.163,66	% Período:		
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.427,03	% Período:		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	115.701,98	% Período:		
1.4.	REFORMA BANHEIROS	38.545,18	% Período:		

Total: R$ 186.837,85

Período:	%:			
	Repasse:			
	Contrapartida:			
	Outros:			
	Investimento:			
Acumulado:	%:			
	Repasse:			
	Contrapartida:			
	Outros:			
	Investimento:			
	Administração Local:			

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

AMAPORÃ/PR
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data