CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (NÃO-DESONERADO)

OBRA: CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS DO SAMU 192 - CRU

LOCAL: R. ADERALDO L. BONFIM
CIDADE: TRÊS LAGOAS - MATO GROSSO DO SUL

ITEM	SERVIÇOS	PLANILHA	1º Mês (30 dias)	2º Mês (60 dias)	3º Mês (90 dias)	4º Mês (120 dias)	5º Mês (150 dias)	6º Mês (180 dias)	7º Mês (210 dias)	8º Mês (240 dias)	9º Mês (270 dias)	10º Mês (300 dias)	11º Mês (330 dias)	12º Mês (360 dias)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	***R$ 143.041,25***	R$ 114.433,00	R$ 2.600,75	R$ 2.600,75	R$ 2.600,75	R$ 2.600,75	R$ 2.600,75	R$ 2.600,75	R$ 2.600,75	R$ 2.600,75	R$ 2.600,75	R$ 2.600,75	R$ 2.600,75	R$ 143.041,25
		3,41%	*80,00%*	*1,82%*	*1,82%*	*1,82%*	*1,82%*	*1,82%*	*1,82%*	*1,82%*	*1,82%*	*1,82%*	*1,82%*	*1,82%*	*100,00%*
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	***R$ 46.464,36***	R$ 46.464,36												R$ 46.464,36
		1,11%	*100,00%*												*100,00%*
3	INFRAESTRUTURA	***R$ 430.064,29***	R$ 129.019,29	R$ 258.038,57	R$ 43.006,43										R$ 430.064,29
		10,24%	*30,00%*	*60,00%*	*10,00%*										*100,00%*
4	SUPERESTRUTURA	***R$ 508.974,68***		R$ 76.346,20	R$ 178.141,14	R$ 178.141,14	R$ 76.346,20								R$ 508.974,68
		12,12%		*15,00%*	*35,00%*	*35,00%*	*15,00%*								*100,00%*
5	COBERTURA	***R$ 167.489,62***				R$ 83.744,81	R$ 83.744,81								R$ 167.489,62
		3,99%				*50,00%*	*50,00%*								*100,00%*
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	***R$ 272.288,11***			R$ 27.228,81	R$ 68.072,03	R$ 81.686,43	R$ 68.072,03	R$ 27.228,81						R$ 272.288,11
		6,48%			*10,00%*	*25,00%*	*30,00%*	*25,00%*	*10,00%*						*100,00%*
7	REVESTIMENTO	***R$ 643.089,30***						R$ 128.617,86	R$ 192.926,79	R$ 192.926,79	R$ 128.617,86				R$ 643.089,30
		15,31%						*20,00%*	*30,00%*	*30,00%*	*20,00%*				*100,00%*
8	ESQUADRIAS	***R$ 326.295,14***							R$ 32.629,51	R$ 97.888,54	R$ 130.518,06	R$ 65.259,03			R$ 326.295,14
		7,77%							*10,00%*	*30,00%*	*40,00%*	*20,00%*			*100,00%*
9	INSTALAÇOES ELÉTRICA	***R$ 369.362,04***					R$ 36.936,20	R$ 55.404,31	R$ 73.872,41	R$ 73.872,41	R$ 55.404,31	R$ 55.404,31	R$ 18.468,10		R$ 369.362,04
		8,79%					*10,00%*	*15,00%*	*20,00%*	*20,00%*	*15,00%*	*15,00%*	*5,00%*		*100,00%*
10	LOGICA E DADOS (SOMENTE INFRA)	***R$ 13.895,53***					R$ 4.168,66	R$ 5.558,21	R$ 4.168,66						R$ 13.895,53
		0,33%					*30,00%*	*40,00%*	*30,00%*						*100,00%*
11	SPDA	***R$ 60.707,99***	R$ 6.070,80	R$ 15.177,00	R$ 9.106,20			R$ 12.141,60				R$ 12.141,60	R$ 6.070,80		R$ 60.707,99
		1,45%	*10,00%*	*25,00%*	*15,00%*			*20,00%*				*20,00%*	*10,00%*		*100,00%*
12	INSTALAÇOES HIDRÁULICAS	***R$ 150.429,25***				R$ 22.564,39	R$ 37.607,31	R$ 37.607,31	R$ 52.650,24						R$ 150.429,25
		3,58%				*15,00%*	*25,00%*	*25,00%*	*35,00%*						*100,00%*
13	INCÊNDIO	***R$ 3.719,03***											R$ 743,81	R$ 2.975,22	R$ 3.719,03
		0,09%											*20,00%*	*80,00%*	*100,00%*
14	CLIMATIZAÇÃO (SOMENTE INFRA)	***R$ 107.593,32***							R$ 26.898,33	R$ 37.657,66	R$ 26.898,33	R$ 16.139,00			R$ 107.593,32
		2,56%							*25,00%*	*35,00%*	*25,00%*	*15,00%*			*100,00%*
15	FORRO	***R$ 62.451,84***								R$ 12.490,37	R$ 31.225,92	R$ 18.735,55			R$ 62.451,84
		1,49%								*20,00%*	*50,00%*	*30,00%*			*100,00%*
16	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	***R$ 46.887,16***										R$ 18.754,86	R$ 23.443,58	R$ 4.688,72	R$ 46.887,16
		1,12%										*40,00%*	*50,00%*	*10,00%*	*100,00%*
17	METAIS E ACESSÓRIOS DE	***R$ 34.466,52***										R$ 3.446,65	R$ 13.786,61	R$ 17.233,26	R$ 34.466,52
		0,82%										*10,00%*	*40,00%*	*50,00%*	*100,00%*
18	PINTURAS	***R$ 172.545,12***								R$ 25.881,77	R$ 51.763,54	R$ 51.763,54	R$ 34.509,02	R$ 8.627,26	R$ 172.545,12
		4,11%								*15,00%*	*30,00%*	*30,00%*	*20,00%*	*5,00%*	*100,00%*
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	***R$ 352.199,76***									R$ 35.219,98	R$ 70.439,95	R$ 105.659,93	R$ 140.879,90	R$ 352.199,76
		8,39%									*10,00%*	*20,00%*	*30,00%*	*40,00%*	*100,00%*
20	PAISAGISMO	***R$ 9.345,04***												R$ 9.345,04	R$ 9.345,04
		0,22%												*100,00%*	*100,00%*
21	LIMPEZA	***R$ 4.060,70***												R$ 4.060,70	R$ 4.060,70
		0,10%												*100,00%*	*100,00%*
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	***R$ 274.735,67***	R$ 20.716,09	R$ 24.647,77	R$ 18.203,17	R$ 24.854,98	R$ 22.613,01	R$ 21.696,97	R$ 28.904,05	R$ 31.027,74	R$ 32.352,67	R$ 22.024,74	R$ 14.367,68	R$ 13.326,81	R$ 274.735,67
		6,54%	*7,54%*	*8,97%*	*6,63%*	*9,05%*	*8,23%*	*7,90%*	*10,52%*	*11,29%*	*11,78%*	*8,02%*	*5,23%*	*4,85%*	*100,00%*
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL			**R$ 316.703,53**	**R$ 376.810,29**	**R$ 278.286,49**	**R$ 379.978,09**	**R$ 345.703,38**	**R$ 331.699,03**	**R$ 441.879,55**	**R$ 474.346,02**	**R$ 494.601,41**	**R$ 336.709,98**	**R$ 219.650,27**	**R$ 203.737,66**	**R$ 4.200.105,72**
PERCENTUAL MENSAL			*7,54%*	*8,97%*	*6,63%*	*9,05%*	*8,23%*	*7,90%*	*10,52%*	*11,29%*	*11,78%*	*8,02%*	*5,23%*	*4,85%*	*100,00%*
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL ACUMULADO			**R$ 316.703,53**	**R$ 693.513,82**	**R$ 971.800,32**	**R$ 1.351.778,41**	**R$ 1.697.481,79**	**R$ 2.029.180,83**	**R$ 2.471.060,38**	**R$ 2.945.406,40**	**R$ 3.440.007,81**	**R$ 3.776.717,79**	**R$ 3.996.368,06**	**R$ 4.200.105,72**	
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO			*7,54%*	*8,97%*	*6,63%*	*9,05%*	*8,23%*	*7,90%*	*10,52%*	*11,29%*	*11,78%*	*8,02%*	*5,23%*	*4,85%*	