PREFEITURA MUNICIPAL DE
CÂNDIDO MENDES
Trabalho e compromisso

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

OBRA:	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POV. BARÃO DE TRAMAÍ
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POV. BARÃO DE TRAMAÍ
LOCAL:	POVOADO BARÃO DE TROMAÍ - MUN ICIPIO DE CÂNDIDO MENDES - MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDO MENDES - MARANHÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.715,63	100,00%				**100,00%**
			R$ 2.715,63				**R$ 2.715,63**
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 148.102,88	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**100,00%**
			R$ 37.025,72	R$ 37.025,72	R$ 37.025,72	R$ 37.025,72	**R$ 148.102,88**
3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 795.149,40	30,00%	60,00%	10,00%		**100,00%**
			R$ 238.544,82	R$ 477.089,64	R$ 79.514,94		**R$ 795.149,40**
4	LIGAÇÕES DOMICILIARES	R$ 253.929,00		20,00%	50,00%	30,00%	**100,00%**
				R$ 50.785,80	R$ 126.964,50	R$ 76.178,70	**R$ 253.929,00**
		R$ 1.199.896,91	R$ 278.286,17	R$ 564.901,16	R$ 243.505,16	R$ 113.204,42	R$ 1.199.896,91
			R$ 278.286,17	R$ 843.187,33	R$ 1.086.692,49	R$ 1.199.896,91	

MONIELE DA SILVA FEITOSA:05239705364

Assinado de forma digital por MONIELE DA SILVA FEITOSA:05239705364