PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**				**CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**																			
Município:	**CANTAGALO**			**SAM**	**63**	**Edital no Municipio**		**Procedimento prévio**		**Inicio previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**						**Repasse do Concedente**	**R$**	**480.000,00**	**72,45%**
Projeto :	**MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA**			**LOTE nº**	**1**	**Data**	**15/04/2026**	**Dias**	**70**	**Data**	**04/07/2026**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS**				**Contrapartida do Proponente**	**R$**	**182.494,29**	**27,55%**
Quantidade:	**837,00**	**m2**				**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**																	**Valor Total**	662.494,29	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS		**N**	**NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)**																			Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM		**ok**	**6**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**														ETAPAS	ITEM (R$)	TOTAL
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		**180**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**																
	Data Início			4/7/26	4/8/26	4/9/26	5/10/26	5/11/26	6/12/26																
	Data Fim			3/8/26	3/9/26	4/10/26	4/11/26	5/12/26	5/1/27																
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		%	63,73	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25														6	**26.814,69**	4,05
2	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**		%	90,04	7,16	1,40	1,40																4	**170.558,73**	25,74
3	**FUNDACOES**		%		62,31	37,69																	2	**6.937,14**	1,05
4	**ESTRUTURAS**		%		34,35	26,84	38,81																3	**36.610,90**	5,53
5	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**		%		13,39		61,66	24,95															3	**219.847,56**	33,18
6	COBERTURA		%																						
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		%																						
8	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**		%	9,28			28,82	61,89															3	**38.606,70**	5,83
9	**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**		%																					-	-
10	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**		%			100,00																	1	**5.968,12**	0,90
11	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		%			23,18		13,26	63,56														3	**157.150,45**	23,72
12	**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**		%																					-	-
	TOTAIS																							662.494,29	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		**MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)**																			Nº DE	TOTAL	% S/
			R$	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**														ETAPAS	ITEM	ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	12.381,06	1.409,42	1.409,42	1.409,42	1.409,42	1.409,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19.428,16	2,93%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	4.707,23	535,86	535,86	535,86	535,86	535,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7.386,53	1,11%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	111.270,37	8.851,63	1.726,84	1.726,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	123.575,69	18,65%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	42.304,60	3.365,36	656,54	656,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	46.983,04	7,09%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	3.131,90	1.894,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.026,20	0,76%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	1.190,74	720,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.910,94	0,29%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	9.112,91	7.119,17	10.293,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26.525,86	4,00%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	3.464,70	2.706,68	3.913,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.085,04	1,52%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	21.322,02	-	98.222,37	39.742,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	159.287,15	24,04%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	8.106,55	-	37.343,80	15.110,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	60.560,41	9,14%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	2.596,31	-	-	8.062,72	17.312,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27.971,88	4,22%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	987,11	-	-	3.065,42	6.582,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.634,82	1,61%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	4.324,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.324,11	0,65%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	1.644,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.644,01	0,25%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	26.390,60	-	15.103,46	72.366,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	113.860,93	17,19%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	10.033,61	-	5.742,28	27.513,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	43.289,52	6,53%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	126.247,74	43.827,88	42.864,44	119.715,14	73.568,49	73.776,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		479.999,98	72,45%
C		CONTRAPARTIDA	R$	47.998,94	16.663,21	16.296,90	45.515,28	27.970,49	28.049,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		182.494,31	27,55%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	174.246,68	60.491,09	59.161,34	165.230,42	101.538,98	101.825,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		662.494,29	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	26,30%	9,13%	8,93%	24,94%	15,33%	15,37%															662.494,29	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	26,30%	35,43%	44,36%	69,30%	84,63%	100,00%															**OK**	**OK**

Responsável Técnico - assinatura digital

CLYSEVERTON MARCOLINA - CREA PR-100.672/D - ART/RRT Nº 1720255216916

Prefeito(a) - assinatura digital

JOAO KONJUNSKI

USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

14/04/2026 - ter

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:06:38). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516063880

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CLYSEVERTON MARCOLINA (15/04/2026 13:55:20 - CPF: 05025092957)

- JOAO KONJUNSKI (15/04/2026 14:18:36 - CPF: 19241119934)

Documento assinado eletronicamente por:
Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:06:38)

Nome do arquivo:
2026041516063880.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516063880