PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CANTAGALO	PRIORIDADE Nº 69	SAM	63
Projeto :	MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA		LOTE nº	1
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025		
Local da Obra:	VILA NOVA	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/04/2026 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 662.494,29**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 248.703,87**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 413.790,42**
			37,54%		**62,46%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL (OK):	**180**	**R$ 662.494,29**	
Medição 1 - Inicio	**30**	**R$ 174.246,68**	SERVIÇSO PRELIMINARES 63,73%, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM 90,04%, INSTALAÇÕES ELETRICAS 9,28%
Medição 2	**30**	**R$ 60.491,09**	SERVIÇOS PRELIMINARES 7,25%, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM 7,16%, FUNDAÇÕES 62,13%, ESTRUTURAS 35,35%, ALVENARIA E FECHAMENTOS 13,39%
Medição 3	**30**	**R$ 59.161,34**	SERVIÇOS PRELIMINARES 7,25%, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM 1,40%, FUNDAÇÕES 37,69%, ESTRUTURAS 26,84%, REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇEOS 100% PAVIMENTAÇÃO 23,18%
Medição 4	**30**	**R$ 165.230,42**	SERVIÇOS PRELIMINARES 7,25%, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM 1,40%, , ESTRUTURAS 38,81%, ALVENARIA E FECHAMENTOS 61,66 % INSTALAÇÕES ELETRICAS 28,82%
Medição 5	**30**	**R$ 101.538,98**	SERVIÇOS PRELIMINARES 7,25%, ALVENARIA E FECHAMENTOS 24,95 % INSTALAÇÕES ELETRICAS 61,89%, PAVIMENTAÇÕES EQUIPAMENTOS 13,26%
Medição 6	**30**	**R$ 101.825,78**	SERVIÇOS PRELIMINARES 7,25%, , PAVIMENTAÇÕES EQUIPAMENTOS 63,56%

Responsável Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CLYSEVERTON MARCOLINA - CREA PR-100.672/D - ART/RRT Nº 1720255216916	JOAO KONJUNSKI

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Direitos autorais do PARANACIDADE

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:06:44). Mais de uma assinatura com certificado PKCS7 encontrada. ResponsÃ¡veis pelas assinaturas listados na Ãºltima pÃ¡gina. Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516064441

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CLYSEVERTON MARCOLINA (15/04/2026 13:55:57 - CPF: 05025092957)

- JOAO KONJUNSKI (15/04/2026 14:19:30 - CPF: 19241119934)

Documento assinado eletronicamente por:
Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:06:44)

Nome do arquivo:
2026041516064441.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516064441