OBRA:	287 - Pavimentação e Drenagem da Servidão Nossos Anjos, Rua Rotilio Pereira e Travessa Luiza dos Reis Prazeres - Servidão Nossos Anjos
ENDEREÇO:	Servidão Nossos Anjos - Praia João Rosa

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,82%	6.275,03	100,00% R$ 6.275,03	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM	3,63%	2.318,36	50,00% R$ 1.159,18	50,00% R$ 1.159,18	0,00% R$ 0,00
3	DRENAGEM	37,98%	24.278,29	25,00% R$ 6.069,57	50,00% R$ 12.139,15	25,00% R$ 6.069,57
4	PAVIMENTAÇÃO	45,55%	29.114,93	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 14.557,47	50,00% R$ 14.557,47
5	SINALIZAÇÃO	3,03%	1.935,48	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 1.935,48
	TOTAL SIMPLES	100,00%	63.922,09	21,13% R$ 13.503,78	43,58% R$ 27.855,79	35,30% R$ 22.562,52
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	63.922,09	21,13% R$ 13.503,78	64,70% R$ 41.359,57	100,00% R$ 63.922,09

gov.br
Documento assinado digitalmente
FLAVIO BOTKE E SILVA
Data: 07/10/2026 14:15:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br