OBRA:	288 - Pavimentação Asfaltica e Drenagem da Travessa Luiza dos Reis Prazeres
ENDEREÇO:	Rua Luiza dos Reis Prazeres

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,99%	18.116,10	100,00% R$ 18.116,10	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM	3,50%	6.354,41	50,00% R$ 3.177,20	50,00% R$ 3.177,20	0,00% R$ 0,00
3	DRENAGEM	26,09%	47.317,58	50,00% R$ 23.658,79	50,00% R$ 23.658,79	0,00% R$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	52,58%	95.345,46	0,00% R$ 0,00	75,00% R$ 71.509,10	25,00% R$ 23.836,37
5	PASSEIOS	7,30%	13.240,34	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 13.240,34
6	SINALIZAÇÃO	0,53%	955,35	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 955,35
	TOTAL SIMPLES	100,00%	181.329,24	24,79% R$ 44.952,10	54,24% R$ 98.345,09	20,97% R$ 38.032,06
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	181.329,24	24,79% R$ 44.952,10	79,03% R$ 143.297,18	100,00% R$ 181.329,24

gov.br
Documento assinado digitalmente
FLAVIO BOTKE E SILVA
Data: 17/07/2026 14:13:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br