ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
CIDADE: FIGUEIRÃO
LOCAL: QUILOMBOLA SANTA TEREZA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	TOTAL DO ITEM	%	PRAZO DE EXECUÇÃO						TOTAL
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	119.713,57	8,38%	100,00%						**100,00%**
				119.713,57	-	-	-	-	-	**119.713,57**
2.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	360.291,70	25,21%	25,00%	25,00%	25,00%			25,00%	**100,00%**
				90.072,93	90.072,93	90.072,93	-	-	90.072,93	**360.291,70**
3.0	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	833.898,25	58,36%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**100,00%**
				-	-	208.474,56	208.474,56	208.474,56	208.474,56	**833.898,25**
4.0	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	17.562,76	1,23%					50,00%	50,00%	**100,00%**
				-	-	-	-	8.781,38	8.781,38	**17.562,76**
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	22.603,03	1,58%						100,00%	**100,00%**
				-	-	-	-	-	22.603,03	**22.603,03**
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	74.916,16	5,24%	15,49%	6,65%	22,05%	15,40%	16,04%	24,37%	**100,00%**
				11.606,79	4.983,44	16.517,64	11.534,21	12.020,05	18.254,04	**74.916,16**
TOTAL SIMPLES		**1.428.985,47**	**100,00%**	***221.393,29***	***95.056,36***	***315.065,13***	***220.008,77***	***229.275,99***	***348.185,93***	***1.428.985,47***
TOTAL ACUMULADO			**100,00%**	***221.393,29***	***316.449,65***	***631.514,78***	***851.523,54***	***1.080.799,54***	***1.428.985,47***	

Figueirão-MS, 06 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS PARREIRA BARBOSA
Data: 07/08/2026 18:31:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Resp. Téc. Orçamento: Lucas Parreira Barbosa
Engneheiro Civil