CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO T	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO GINASIO DE ESPO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES**	**552.101,11**	% Período:	14,63%	18,78%	25,31%	21,71%	18,49%	1,08%						
			1$	80.771,11	#########	#########	#########	#########	5.970,54	-	-	-	-	-	-
1.1.	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES - GERAL	43.610,70	% Período:	100,00%											
			2$	43.610,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE ARE	185.802,05	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
			2$	37.160,41	74.320,82	74.320,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	BANHEIROS	146.731,51	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
			2$	-	29.346,30	44.019,45	44.019,45	29.346,30	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	ESTACIONAMENTO	60.040,92	% Período:			30,00%	70,00%								
			2$	-	-	18.012,28	42.028,64	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	ÁREA FRONTAL DA QUADRA	11.569,29	% Período:				50,00%	50,00%							
			2$	-	-	-	5.784,65	5.784,65	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	CALÇADA	14.217,00	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	14.217,00	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	PISO AO REDOR DO GINASIO	61.709,90	% Período:				30,00%	70,00%							
			2$	-	-	-	18.512,97	43.196,93	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	RAMPA	8.898,83	% Período:				50,00%	50,00%							
			2$	-	-	-	4.449,42	4.449,42	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	COBERTURA NOVA E EXTENSÃO DA C	16.937,96	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
			2$	-	-	3.387,59	5.081,39	5.081,39	3.387,59	-	-	-	-	-	-
1.10.	PLATIBANDA - MARQUISE DA PORTA D	2.582,95	% Período:						100,00%						
			2$	-	-	-	-	-	2.582,95	-	-	-	-	-	-
2.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		**-**	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		**-**	% Período:												

I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO T	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO GINASIO DE ESPO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												

I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO T	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO GINASIO DE ESPO	0

Item Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO T	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO GINASIO DE ESPO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 552.101,11

Período:	%:	14,63%	18,78%	25,31%	21,71%	18,49%	1,08%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	80.771,11	103.667,12	139.740,14	119.876,52	102.075,68	5.970,54							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**80.771,11**	**103.667,12**	**139.740,14**	**119.876,52**	**102.075,68**	**5.970,54**							
Acumulado:	%:	14,63%	33,41%	58,72%	80,43%	98,92%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	80.771,11	184.438,23	324.178,37	444.054,89	546.130,57	552.101,11							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**80.771,11**	**184.438,23**	**324.178,37**	**444.054,89**	**546.130,57**	**552.101,11**							
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

SÃO TOMÉ/PR
Local

terça-feira, 11 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUANA DE MATOS RADDI
CREA/CAU: 137288/D
ART/RRT:

ASSINADO DIGITALMENTE
LUANA DE MATOS RADDI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Assinado digitalmente
Luana de Matos Raddi
05/11/2026 15:04
Prefeitura

Validar no eProcessos (Consulta Anexo Assinado)
Código: 88101265-1aca-4466-8b2a-35a7614886a3